
6-10  원산도 공공하수처리시설 신설사업

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 시민소통 방법

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산 설명회·공청회 ○

○ ○ ○ ○ 만족도 조사

중앙정부 
도움 필요성

해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)
전문가 자문

언론, 
방송보도, 기타

담당
주관  수도과장 최인묵 / 하수도팀장 김기영 / 담당자 문태현 (☎ 930-4148)

협조

□ 정책목표

 ❍ 경쟁력 있고 살고싶은 농산어촌 건설을 위한 원산도 공공하

수도 인프라 구축

□ 사업개요

 ❍ 사업기간: 2019. 01. ~ 2025. 02.

 ❍ 사업위치: 오천면 원산도리 일원

 ❍ 사 업 비: 27,183백만원(국17,857, 도3,827, 시4,528, 원인자971) 

 ❍ 사업내용: 하수처리장 Q=600㎥/일, 하수관로 L=20.8km, 배수설비 418가구

□ 연도별 추진계획  

연도별
추진계획

2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

추진계획

· 공사착공

(하수관로 매

설 및 하수처

리장 신설)

· 공사추진

(하수관로 매

설 및 하수처

리장 신설)

· 공사추진

(하수처리장 

시운전 등)

·공사준공 - -



□ 연도별 투자계획

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

총 계 27,183 4,302 22,881 2,993 1,373 18,515

국 비 17,857 2,766 15,091 1,395 274 13,422

도 비 3,826 593 3,233 299 59 2,875

시 비 4,529 943 3,586 1,299 69 2,218

원인자 971 - 971 - 971 -

(단위 : 백만원)

□ 공약달성 확인지표

□ 타기관(부서) 협조 필요사항

 ❍ 정상추진을 위하여 충분한 국비(재정) 지원이 필요함.

□ 기대효과

 ❍ 오천면 원산도리 일원에서 배출되는 각종 오수를 적정 처리하여 

수질오염 개선 및 주민보건위생 향상

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

원산도 
공공하수처리시설 

신설사업 준공

공사
준공

공사
착공

공사
추진

공사
추진

공사
준공


