
7-1  2026년 고속전철 운행

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 시민소통 방법

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산 설명회·공청회

○ ○    ○ ○  만족도 조사

중앙정부 
도움 필요성

해당없음☑ 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)
전문가 자문

언론, 
방송보도, 기타

담당
주관 교통과장 이인행/ 교통시설팀장 이달우 / 담당자 곽미경 (☎ 930-3983)

협조

□ 정책목표

 ❍ 서해축 고속철도망 구축으로 이동시간 단축 및 산업·문화·경

제 교류 활성화로 환황해권 경제발전 도모

□ 사업내용

구 분 장항선 개량 2단계 장항선 복선전철화

위    치 신성~주포(18km), 남포~간치(14.4km) 충남 아산 신창 ~ 전북 군산 대야

사 업 량
32.4km

(선형개량, 복선노반·단선궤도)

118.6km

(신창~웅천 78.7㎞ 복선, 웅천~대야 39.9㎞ 단선) 

사 업 비 8,823억원 10,032억원(차량구입 2,626억원 포함)

사업기간 2010 ~ 2026 2018 ~ 2026

□ 추진현황

구 분 장항선 개량 2단계 장항선 복선전철화

추진현황

【신성~주포】

• ’13. 3. : 실시설계 착수

• ’18. 6. : 환경영향평가 不협의

• ’19.11. : 노선 재선정 및 전략환경영향

평가 협의 요청(환경부, 충남도 등)

• ’20. 3. : 전략환경영향평가 통과(환경부)

• ’21. 상반기 : 실시설계 완료 

【남포~간치】

• ’15. 4. : 남포~간치 착공

• ’21. 1. : 남포~간치 개통

• ’18. 8. : 전구간 실시설계 착수

• ’19.12. : 신창~홍성(36.35㎞) 설계 승인

• ’20. 1. : 신창~홍성 전차선로 공사 착공

      (사업기간 : ’20. 1. ~ ’22. 2. / 373억원)

• ’20. 3. : 궤도·전력·통신 등 공사 착공

(사업기간 : ’20. 1. ~ ’22. 2.)

• ’21. 9. : 웅천~대야 복선 전철화 기재부

           총사업비 조정심의 완료 

 * 총사업비:

 (현행)8,122억원→(변경)10,032억원 (증1,910억원)

 - 웅천~대야 구간 복선화 증 1,498억원 



□ 연도별 추진계획  

연도별
추진계획

2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

추진계획

· 장항선

 개량 2단계:  

 설계 완료 및  

 공사 발주

 (신성~주포)

· 장항선 

 복선전철화  

 전구간 설계  

 용역 완료

· 장항선

 복선전철화  

 착공

· 공사추진
· 공사 완공  

  및 개통

□ 연도별 투자계획

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

총 계 1,885,500 383,600 1,501,900 196,600 200,300 447,800 447,800 209,400

국 비

장항선 개량 
2단계

882,300 53,000 829,300 119,600 90,200 247,800 247,800 123,900

장항선 
복선전철화

1,003,200 330,600 672,600 77,000 110,100 200,000 200,000 85,500

(단위 : 백만 원)

※ 지원근거 : 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제20조

□ 공약달성 확인지표

재원 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

장항선 개량 2단계 완공 설계완료 착공 공사추진 공사추진 완공 

장항선 복선 전철화 완공 - 설계완료 착공 공사추진 완공  

□ 타기관(부서) 협조 필요사항

 ❍ 한국철도공단, 한국철도공사와 유기적 협의로 공사 완공시까지  

민원발생 최소화 노력

□ 기대효과

 ❍ 서해안축 남북 종단 고속철도망 구축으로 주민 교통편의 제

공 및 일관수송체계 구축에 따른 지역경제 활성화  


