
7-4 성주터널 입구 교차로 입체화 개선(국도21호+국도40호)

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 시민소통 방법

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산 설명회·공청회

○ ○ ○ ○ 만족도 조사

중앙정부 
도움 필요성

해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)
전문가 자문

언론, 
방송보도, 기타

담당
주관  도로과장 채계안 / 도로시설팀장 신주선 / 담당자 조영훈 (☎ 930-3912)

협조  국토교통부 대전지방국토관리청

□ 정책목표

 ❍ 도로 기하구조 취약, 병목구간 등 교통사고 우려 지점에 대하여 

“국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023∼2027)”계획 추진 중

(국토교통부)

 ❍ 국도21호선 명천교차로와 접속하는 국도40호선(부여→보령) 성주

터널 입구 교차로 입체화 개선계획 반영.

□ 사업개요

 ❍ 사업내용: 교차로 개선(교량 및 회전교차로) 1개소

 ❍ 사 업 비: 100억 원(국비)

 ❍ 사업기간: 2023∼2027(연차 추진)

 ❍ 사업시행청: 대전지방국토관리청

   ※ 국도 위험도로 및 병목지점 개선7단계(2023∼2027) 계획 반영 시 추진 가능

□ 연도별 추진계획 

연도별
추진계획

2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

추진계획

· 7단계

  기본계획

  용역추진

  (국토교통부)

· 국도 위험

도로 및 병목

지점 개선 

7단계(23~27) 

고시

· 대상사업

  선정 및

  설계용역

· 행정절차

 이행 및

 보상추진

· 공사 추진 · 공사 준공



□ 연도별 투자계획

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

총 계 10,000 - - - - 500 2,000 6,000 1,500

국 비 10,000 - - - - 500 2,000 6,000 1,500

(단위 : 백만원)

□ 공약달성 확인지표

□ 타기관(부서) 협조 필요사항

 ❍ 국토교통부 7단계 계획에 반영, 사업추진토록 지속 노력

□ 기대효과

 ❍ 위험도로 개선으로 교통사고 발생 예방

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

국도 위험도로 및 
병목지점 

개선7단계(23∼27)
계획 반영

-
계획
반영

-
계획
반영

- - -
공사
준공


