
9-8  대천천 상류 복합문화여가시설 조성

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 시민소통 방법

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산 설명회·공청회

○ ○ ○ ○ 만족도 조사

중앙정부 
도움 필요성

해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)
전문가 자문 ○

언론, 
방송보도, 기타

담당
주관 산림공원과장 김지영 / 녹지조경팀장 신현재 / 담당자 김혁진 (☎ 930-4091)

협조 건설과

□ 정책목표

 ❍ 대천천 일원(상류) 복합문화 여가시설 조성으로 시민 편익 증대

 ❍ 대천천변 산책로와 연계한 녹색 휴식 공간 확대

□ 사업개요

 ❍ 사업기간: 2023. ∼ 2025.

 ❍ 사업위치: 대천천변 일원(상류)

 ❍ 사 업 비: 13,000백만원(시13,000) 

 ❍ 사업내용:

  - 쿨링포그 설치(8,660m)

    ·산책로 7,100m, 교량 5개소 1,000m, 인도교 3개소 560m

  - 수목 식재 및 쉼터 조성

    ·제방 가로수 500주, 띠녹지(폭1.5m) 2,600m, 그늘목 260주

      쉼터 5개소, 의자 30개

  - 경관조명 9,000m

□ 연도별 추진계획  

연도별
추진계획

2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

추진계획 ·기본조사

·기본계획 및
 방침 결정
·실시설계
·하천점용 등
행정절차이행

·1차 사업(시설) 
발주 및 준공
·2차 사업(조경) 
실시설계

·2차 사업(조경) 
발주 및 준공

·관리사업 ·관리사업



□ 연도별 투자계획

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

총 계 13,000 - 13,000 - 22 6,489 6,489 -

※시설조성

후, 시설·

조경관리

사업예산 

산정필요

국 비 - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - -

시 비 13,000 - 13,000 - 22 6,489 6,489 -

민 자 - - - - - - - -

자 담 - - - - - - - -

기 타 - - - - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 공약달성 확인지표

□ 타기관(부서) 협조 필요사항

 ❍ 하천 나무심기 및 관리에 관한 기준 준수, 하천법에 따른 하천 

점용허가 관련 부서(건설과) 협의 필요

□ 기대효과

 ❍ 다채롭게 정비된 산책로를 통한 친환경 휴식공간 제공으로 

시민 삶의 질 향상

 ❍ 도심 내 천변 산책로 정비 및 수목식재로 도시지역 생활권 

녹지공간 확대

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

대천천 상류 
복합여가시설 조성

공사
준공

기본조사

기본계획
수 립  및 
방침결정,
실시설계 
및  행 정
절차이행

1차 사업
발 주
(시설)·준공 
및  2 차 
실시설계

2차 사업
(조경)발주 
및  준 공

관리사업
추    진

관리사업
추    진


